

Напредък в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

**2-ро заседание на Комитета за наблюдение
на ОПИК и на ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020
София, 20.05.2016 г.**

**Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
Министерство на икономиката**



**ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ**

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Основни въпроси

- Общ напредък в изпълнението към 15.05.2016 г.
- Напредък по приоритетни оси, в т.ч.:
 - Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД
 - Напредък по проекта за междусистемна газова връзка България – Сърбия
 - Изпълнение на проектите по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“
 - Изпълнение на инициативата JEREMIE



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Общ преглед на изпълнението към 15.05.2016 г.

- ❑ Обявени са 38 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 1,309 млрд. евро (вкл. JEREMIE) или 113 % от бюджета на ОПРКБИ;
- ❑ Общият размер на договорените средства е **1,145 млрд. евро** или **98,5 %** от бюджета на ОПРКБИ;
- ❑ Общият размер на разплатените средства е **1,124 млрд. евро** или **96,8 %** от бюджета на ОПРКБИ и **98,3 %** от размера на договорените средства по оперативната програма;
- ❑ Общият размер на сертифицираните средства е **1.010 млрд. евро** или **87 %** от бюджета на ОПРКБИ и **88,3 %** от размера на договорените средства по оперативната програма.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ





НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Брой договори / договори с окончателни плащания

приоритетни оси 1 и 2
(брой, кумулативно)

 Сключени договори
 Приключени договори / окончателни плащания





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Размер на договорените средства

Приоритетна ос	Общ бюджет (MEUR) съгласно изменение	Договорени средства към 15.05.2016 г. (MEUR)	Дял от общия бюджет (%)
1	243	249	102 %
2	502	489	97 %
3	350	350	100 %
4	35	31	89 %
5	32	26	81 %
Общо	1 162	1 145	99 %



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Размер на разплатените средства

ПО	Общ бюджет (MEUR)	Договорени средства към 15.05.2016 г. (MEUR)	Разплатени средства към 15.05.2016 г. (MEUR)	Дял от общия бюджет (%)	Дял от договорените средства (%)
1	243	249	229	94 %	92 %
2	502	489	487	97 %	100 %
3	350	350	350	100 %	100 %
4	35	31	32	91 %	103 %
5	32	26	26	81 %	100 %
Общо	1 162	1 145	1 124	97 %	98 %



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Очаквания за приключване на ОПК

- Бюджетът на ОПРКБИ е в размер на 987 млн. евро (участие от ЕФРР).
- До момента са сертифицирани средства на стойност **859 млн. евро** (участие от ЕФРР) (**87 %** от бюджета на програмата)
- През месеците април и май 2016 г. са изпратени доклади по сертификация на обща стойност около **74 млн. евро** (участие от ЕФРР), с които сертифицираните разходи биха достигнали **94 %** от бюджета на програмата.
- Очакванията на УО на ОПК са програмата да приключи с усвояване (сертифицирани средства) в размер на **97 %** от бюджета.



Срокове за приключване на Програмата

- С период на отчитане до **28.04.2016 г.**, УО представи на СО Финалния междинен Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи;
- До **30.11.2016 г.** – УО представя на СО Финален Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи;
- До **15.01.2017 г.** – УО представя на СО Окончателен доклад за изпълнение на ОП;
- До **15.01.2017 г.** – УО представя на СО Декларация относно размера на отписаните и възстановените суми, предстоящите за възстановяване и невъзстановимите суми;
- До **31.03.2017 г.** – УО представя на ЕК Окончателен доклад за изпълнение на ОП чрез системата SFC.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 1 - договорени и изплатени средства по процедури БФП (евро) към 15.05.2016 г.





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 1

- Приключено е изпълнението на 11-те договорени процедури за предоставяне на БФП;
- Приключили са общо **572 договора** за предоставяне на БФП.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 2 - договорени и изплатени средства по процедури БФП (евро) към 15.05.2016 г.





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Общ преглед на изпълнението по Приоритетна ос 2

- Приключено е изпълнението на 18-те договорени процедури за предоставяне на БФП;
- Приключили са **1967** договора за безвъзмездна финансова помощ.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013






ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013






ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007–2013



Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“

- Българска агенция за инвестиции;
- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
- Български институт по метрология;
- Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;
- Български институт за стандартизация;
- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
- Агенция за устойчиво енергийно развитие.



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Българска агенция за инвестиции

проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“

- По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени 22 дейности със срок на изпълнение до 26.12.2015 г.
- Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати.
- Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО на 09.05.2016 г.
- От началото изпълнение на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща стойност 7 462 625.34 евро, в резултат на верифицирани 39 междинни отчета и извършено авансово плащане по проекта.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“

- По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени 8 дейности със срок на изпълнение до 22.11.2015 г.
- Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати.
- Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО на 09.05.2016 г.
- От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща стойност 12 814 942.34 евро, в резултат на верифицирани 47 междинни отчета и извършено авансово плащане по проекта.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Български институт по метрология

проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги”

- По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени 42 дейности със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.;
- Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. Заложените индикатори и цели по проекта са постигнати.
- Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО на 09.05.2016 г.
- От началото изпълнение на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща стойност 5 006 296.90 евро, в резултат на верифицирани 28 междинни отчета и извършено авансово плащане по проекта.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията“

- По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени 16 дейности със срок на изпълнение до 31.12.2015 г.
- С допълнително споразумение 11 от 17.11.2015 г. е отпаднала Дейност 12. Част от дейностите по договора са изпълнени частично, не е изпълнена Дейност 13. Въпреки това, заложените индикатори и цели по проекта са постигнати.
- Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от УО на 09.05.2016 г.
- От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща стойност 547 263.86 евро, в резултат на верифицирани 2 междинни отчета и един окончателен отчет.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Български институт за стандартизация

проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

- По договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са предвидени 18 дейности със срок на изпълнение до 28.02.2014 г.;
- Всички дейности по договора са успешно изпълнени в предвидения срок. Заложените индикатори и цели са постигнати;
- Представен е финален отчет от бенефициента, който е верифициран от Управляващия орган на 22.07.2014 г.



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество“

- Изпълнението на проекта е приключено на 18.12.2015 г.
- Изпълнени са всички дейности, с изключение на Поддейност 4.4. Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара, която не е изпълнена и Поддейност 4.5. Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса, която е изпълнена частично. Целите на проекта са постигнати.
- Представен е финален отчет, който е верифициран от Управляващия орган на 04.05.2016 г.
- От началото на проекта до 15.05.2016 г. са извършени плащания на обща стойност 2 275 393.53 евро, в резултат на верифицирани 9 междинни отчета и един окончателен.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 4 – Напредък в изпълнението

Агенция за устойчиво енергийно развитие

проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“

- Изпълнението на договора е приключено на 30.09.2015 г.
- Всички предвидени дейности по проекта са изпълнени. Разработени са 50 специализирани методики за оценка на енергийни спестявания, както и специализиран софтуер за обследване на сгради, закупено е оборудване, проведени са информационни кампании, семинари и обучения за 340 енергийни мениджъри и 30 експерти от АУЕР.
- Представен е финален отчет по проекта, който е верифициран от Управляващия орган на 17.12.2015 г.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 5: Напредък по проект № BG161PO003-5.0.01-0003

„Ефективно управление на ОПРКБИ 2007-2013”

- ❑ Комплексен проект, обхващащ разнородни и специфични дейности, насочени към укрепване на административния капацитет, материално-техническо обезпечаване и подпомагане на Управляващия орган на ОПРКБИ в ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по подготовка, управление, наблюдение, оценка и контрол на оперативната програма и подготовка на новата ОПИК, със срок на изпълнение – 31.12.2015 г.
- ❑ През периода 01.11.2015 г. - 15.05.2016 г. са изготвени и представени от бенефициента 3 броя междинни отчети и финален технически и финансов отчет по проекта. Верифицирани са пет броя отчети в размер на 5 052 277.78 лв.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 5: Напредък по проект BG161PO003-5.0.01-0004

„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по ОПРКБИ 2007-2013

- ❑ Проектът цели да подпомогне изпълнението на ОПРКБИ чрез дейностите, заложи в Комуникационния план на програмата, като осигури достатъчно информация и широка публичност на подкрепата от Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение – 31.12.2015 г.
- ❑ През периода 01.11.2015 г. - 15.05.2016 г. е изготвен и представен от бенефициента финален технически и финансов отчет по проекта. Верифицирани са финансови средства в размер на 3 123 526.02 лв.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Приоритетна ос 5: Напредък по проект BG161PO003-5.0.01-0004

Дейности, осъществени по проекта до края на 2015 г.

Излъчени материали по договори с електронни медии:

ноември 2015

- БНР - 23 броя 30“ радио спот и 1 брой радио рубрика;
- БНТ 2 - 84 броя 30“ рекламен клип и 5 броя телевизионна 10 мин. рубрика.

декември 2015

- БНТ 2 - 10 броя 30“ рекламен клип и 5 броя телевизионна 10 мин. рубрика.

През ноември и декември 2015 г. по сключени договори с електронни медии са представени, одобрени и разплатени финални отчети на БНР и БНТ 2.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



- Напредък по проекта на „София Тех Парк” АД
- Напредък по проекта за междусистемна газова връзка България – Сърбия
- Напредък по инициативата JEREMIE



Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД (1/2)

- ❑ Сключеният договор за БФП (на 10.01.2013 г.) с конкретния бенефициент по процедурата - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД - е приключил.
- ❑ Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2015 г. и е подаден финален отчет на 29.02.2016 г. Към настоящия момент тече проверката на отчетените дейности и разходи във финалния отчет.
- ❑ Обща сума на усвоените (отчетени от бенефициента) средства по проекта възлиза на 80 292 579,05 лв. (към дата 31.12.2015 г.), от които от страна на УО са верифицирани средства в размер на 32 102 707,27 лв.(БФП), изплатен аванс 8 044 332,52 лв. или общо получени средства 40 147 039,79 лв.
- ❑ Анализирана е необходимостта от фазиране на част от дейностите по проекта е и подписано допълнително споразумение за фазиране на 23.12.2015 г. Стойността на средствата за втората фаза са 12,3 млн. лв. Втората фаза включва основно дейности по доставка на оборудване за целите на проекта и доизграждане на пешеходен мост.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Напредък по проекта на „София Тех Парк“ АД (2/2)

- ❑ Финализирано е изпълнението на договорите за инженеринг по 5-те сгради: „Бизнес инкубатор“, „Иновационен форум“, „Лаборатории и офиси“, „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ и „Етажен паркинг“. Изграждането на „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“ е разделено на два подобекта, като за втората фаза на проекта се предвижда изграждането на пешеходния мост. Останалата част от обекта е изградена по настоящия проект.
- ❑ Изграден е Лабораторен комплекс с помещения за 11 високотехнологични лаборатории
- ❑ Проведени са общо 15 събития и специализирани форуми с над 1900 участници.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Напредък по проекта за междусистемна газова връзка

България–Сърбия (1/2)

- ❑ В първа фаза, условно наречена „Проектиране“ са предвидени следните дейности: изготвяне на ПУП – окончателен проект; изпълнение на спасителни археологически разкопки от НАИМ (Национален Археологически Институт с Музей при БАН); изработване на Инвестиционен проект - фаза Технически проект - заверен от Консултанта по ЗУТ и от МЕ; изготвяне на План за управление на околната среда по време на строителството - одобрен от МОСВ и извършване на оценка на частите от поземлените имоти в земеделските терени и горските терени, засегнати от ПУП-ПП.
- ❑ Към 31.12.2015 г. изпълнението на всички дейности по проекта е приключено (Фаза 1). На 26.12.2016 г. е подаден за проверка финален отчет.
- ❑ На 10.05.2016 г. до бенефициента е изпратено писмо с информация за одобрение на изпълнението на дейностите по проекта и верифициране на разходите в размер на 3 437 282,30 лв.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Напредък по проекта за междусистемна газова връзка

България–Сърбия (2/2)

ПЪРВА
ФАЗА

- „Изготвен и одобрен ПУП-окончателен проект, извършени спасителни археологически разкопки, изработен технически проект, изготвяне на план за управление на околната среда, отчуждаване на поземлени имоти“ - съфинансирана през програмния период 2007-2013 г., с бюджет **4 476 665 лева** и изпълнена до 31.12.2015 г.

ВТОРА
ФАЗА

- „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта, строителен и авторски надзор и одит“, която да бъде съфинансирана през програмния период 2014-2020 г. – с бюджет **88 165 695 лева**. Краен срок за изпълнение – 31.12.2018 г.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Напредък по инициативата

JEREMIE



ПО 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE (1/2)

- С решение на Комитета за наблюдение от 26.11.2015 г. продължителността на операциите по 4 от инструментите - *фонд за рисков капитал, фондове за съфинансиране, гаранционния и нисколихвения продукти*, беше удължена най-късно до 31.12.2016 г.
- Към момента периодът за предоставяне на финансиране от финансовите посредници е приключил, с изключение на периода по гаранционния инструмент (до 30.06.2016 г. за 4 от 5-те банки).
- Предстои изпълнение на финансови инструменти с рециклирани средства.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



ПО 3 - Напредък по Инициативата JEREMIE (2/2)

- ❑ **Резултати:** чрез петте финансови инструмента, създадени по Инициативата JEREMIE, са подкрепени **9 396 индивидуални транзакции на МСП** чрез кредити или дялови инвестиции на стойност малко над **890 млн. евро** (в т. ч. частното финансиране), като **97,8 %** от тези средства са вече усвоени от крайните получатели.
- ❑ Общото усвояване на ресурса по ОПК по Инициативата JEREMIE е **над 100 %**, като възлиза на **352 млн. евро**.
- ❑ Постигнат ливъридж от **2.57 пъти** на вложения публичен ресурс.
- ❑ Проведени две заседания на Инвестиционния съвет по JEREMIE през периода от предишния КН.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Благодарим за вниманието !

WWW.OPCOMPETITIVENESS.BG